

**План-график введения ФГОС ООО в МОУ «Ясенковская ООШ»
МО Арсеньевский район Тульской области**

№	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты
Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО				
1.	Изучение нормативных документов федерального и регионального уровня	Директор, рабочая группа	По мере поступления	Анализ нормативно-правовой базы федерального и регионального уровня
2.	Издание приказа о переходе школы на обучение по ФГОС ООО в 5 классе с 1 сентября 2016 г.	Директор	Август 2014	приказ
3.	Анализ условий, перечня оборудования, необходимого для введения ФГОС ООО	Директор, раб. группа	Июнь 2014	Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО
4.	Издание приказа о создании Совета и рабочей группы по введению ФГОС ООО	Директор	Сентябрь 2014	Приказ о создании и рабочей группы, Положение о рабочей группе
5.	Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ООО	Директор, рабочая группа	До 01.09. 2014	Разработка и создание нормативных документов: 1. План-график введения в школе ФГОС ООО, приказ утверждения; 2. Положение об ООП ООО; 3. План мероприятий по разработке ООП ООО, образовательная программа ООО, 4. Учебный план ООО, приказ утверждения; 5. Формирование и утверждение списка учебников и учебных пособий для реализации ФГОС ООО, приказ утверждения; 6. План методической работы, обеспечивающих сопровождение перехода на ФГОС ООО, приказ утверждения 7. Программа мероприятий по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников, приказ утверждения; 8. План внутришкольного контроля по подготовке к введению ФГОС ООО; иные приказы, положения, локальные акты и т.д.
6.	Обеспечение учебниками и учебными пособиями для реализации ФГОС ООО			Наличие, акт.
7.	Разработка, актуализации вариантов	Директор, заместитель директора по	До 01.09.2014	Нормативные документы: - штатное расписание; - учебный план 5а;

	нормативных документов на 2014-2015 уч. год	УВР		- локальные акты об организации учебного процесса
8.	Разработка договора и заключение договор с родителями (законными представителями) школьников о предоставлении общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	Директор, классные руководители	Август 2014 года	Договор с родителями
9.	Подготовка должностных инструкций педагогов гимназии и других педагогических работников для организации и введения ФГОС ООО	Директор, рабочая группа	До сентября 2014 года	Должностные инструкции для всех категорий работников, включенных в процесс введения ФГОС ООО
10.	Разработка нормативно-правовой базы по созданию рабочих программ педагогов в условиях введения ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР	До августа 2014 года	Положение о рабочей программе отдельных учебных предметов, курсов в условиях введения ФГОС ООО, приказ утверждения;
11.	Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах педагогическим работникам, реализующим ФГОС ООО	Директор	До августа 2014 года	Утверждение нового Положения о стимулирующих выплатах к заработной плате педагогов
12.	Разработка Положения о системе оценок, форм и порядке промежуточной аттестации учащихся в соответствии с комплексным подходом к оценке результатов образования: (предметных, метапредметных и личностных)	Директор, заместитель директора по УВР	До июля 2014 года	Утверждение Положения, приказ о внесении изменений в Положение
13.	Разработка плана внутришкольного контроля по введению ФГОС ООО	Директор, заместитель директора по УВР	До июля 2014 года	План внутриучрежденческого контроля
14.	Разработка основной образовательной программы ООО	Рабочая группа	До июля 2014 года	Приказ об утверждении ООП ООО, образовательная программа
Организационно-управленческое обеспечение				
1.	Разработка и согласование Плана основных мероприятий по подготовке к введению Федерального	Директор, заместитель директора по УВР	Сентябрь 2014	План мероприятий по введению ФГОС ООО

	государственного образовательного стандарта основного общего образования			
2.	План мероприятий по разработке и созданию основной образовательной программы основного общего образования	Директор, рабочая группа	Май 2014	Утвержден План мероприятий по разработке ООП ООО
3.	Разработка системы методического сопровождения, обеспечивающего успешное введение ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР и ВР	Июнь-август 2014	План методической работы, перспективный план повышения квалификации, план методических семинаров по обмену опытом реализации ФГОС начальной и основной школы.
4.	Презентация опыта работы педагогов начальной школы по ФГОС НОО	Директор, учителя начальной школы	В течение учебного года	Мастер-классы, открытые уроки
5.	Проведение индивидуальных консультаций по вопросам введения ФГОС ООО педагогов, общественности	Директор, рабочая группа	В течение учебного года	План мероприятий по введению ФГОС
6.	Организация работы с родителями по вопросам введения ФГОС ООО	Директор, заместитель директора по ВР	В течение учебного года	Индивидуальные консультации, родительские собрания
7.	Разработка, утверждение и проведение семинаров по введению ФГОС ООО	Директор, Заместитель директора по УВР	В течение учебного года	План методической работы, план методических семинаров
8.	Организация родительских собраний по темам: «Понятие УУД», «Предметные, метапредметные, личностные результаты освоения ООП ООО», «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО»	Директор, заместители директора школы	В течение учебного года	Родительские собрания по указанным темам
9.	Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Директор, заместитель директора по УВР, учителя-предметники, библиотекарь	Март-май 2014	Заказ учебной литературы
10.	Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности учащихся школы в рамках ФГОС ООО	Директор	До августа 2014	Наличие утвержденных рабочих программ общего и дополнительного образования
11.	Заключение договоров на обеспечение дополнительного образования для формирования модели	Директор	До августа 2014 года	Договора взаимодействия с межведомственными организациями

	внеурочной деятельности			
12.	Разработка годового календарного учебного графика школы 2014-2015	Директор	До 1 сентября 2014 года	Годовой календарный учебный график
13.	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности в контексте ФГОС ООО	Директор, заместитель директора по УВР, учителя-предметники	До июля 2014 года	Рабочие программы учителей-предметников
14.	Опрос родителей (законных представителей) и школьников по изучению образовательных потребностей и интересов для распределения часов вариативной части учебного плана	Заместители директора по УВР и ВР	До 1 сентября 2014 года	Аналитический материал (обработка данных), создание вариативной части учебного плана на 2013-2014 учебный год, в соответствии с полученными данными
15.	Карта самооценки по степени готовности школы к введению ФГОС ООО	Директор, заместители директора по УВР и ВР	Июль 2014 года	Карта самооценки готовности к введению ФГОС ООО
Методическое обеспечение				
1.	Участие в муниципальных семинарах по введению ФГОС ООО	Рабочая группа, учителя-предметники	По графику	Выполнение заданий, получение необходимой методической помощи по вопросам к введению ФГОС ООО
2.	Работа Совета по разработке учебного плана		Июль 2014	Разработан образец учебного плана основной школы
3.	Заявка на курсовую подготовку повышения квалификации в рамках ФГОС ООО	Директор	Май 2014	Заявка на участие
4.	Практический семинар «ФГОС ООО: содержание программ по основным предметам»	Рабочая группа, руководители методических объединений	Июнь 2014	Анализ стандартов и содержания программ со стандартами второго поколения
5.	Методический семинар «Программа формирования УУД»	Рабочая группа, учителя-предметники	Июнь 2014	Программа формирования УУД
6.	Презентация клубов, кружков по интересам	Заместитель директора по ВР	Июнь 2014	Модель внеурочной деятельности основной школы
7.	Методический семинар: «Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования»	Заместитель директора по ВР, рабочая группа	Август, 2014	Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования
8.	Методический семинар «Новый учебно-методический комплекс по введению ФГОС	Директор, заместитель директора по УВР,	Июнь 2014	Выполнение заказа учебно-методической литературы

	ООО»	руководители методических объединений, библиотекарь		
9.	Семинар-практикум «Новые образовательные технологии, направленные на исследование, использование деятельностного подхода в подростковой школе»	Директор, заместители директора	Октябрь 2014	Определение и выбор педагогических технологий, позволяющих, использовать системно-деятельностный подход в обучении. Определение творческих групп педагогов по введению деятельностных технологий.
10.	Методический семинар для классных руководителей и педагогов дополнительного образования «Внеурочное пространство подростковой школы»	Заместитель директора по ВР, члены рабочей группы	Ноябрь 2014 года	Определение единой модели урочного и внеурочного пространства
11.	Практическое занятие «Конструирование компетентностно-ориентированных заданий с использованием информационного, интерактивного оборудования»	Координатор методической работы, учителя-предметники	Декабрь 2014	Работа с интерактивным оборудованием, использование ресурсов сети Интернет
Кадровое обеспечение				
1.	Повышение квалификации учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, заместителей директора, директора	Директор, заместители директора	В течение учебного года	Составление и утверждение план-графика повышения квалификации учителей по вопросу введения ФГОС ООО
2.	Привлечение специалистов дополнительного образования для реализации внеурочной деятельности	Директор	Май, июнь 2015	Договор с учреждениями дополнительного образования
3.	Привлечение специалистов для организации социальных практик школьников	Заместитель директора по ВР	Май 2015	Сотрудничество с учреждением здравоохранения, социальной защиты, центра занятости, правоохранительными органами
4.	Выявление затруднений в организации профессиональной деятельности педагогов в подростковой школе	Заместитель директора на УВР	Июль 2015	Диагностика затруднений для организации методического сопровождения
Информационное обеспечение				
1.	Создание страницы на сайте школы введение ФГОС ООО	Ответственный за сайт, зам. Директора по	Август-сентябрь 2014	Пополнение страницы сайта

		УВР		
2.	Освещение в СМИ деятельности гимназии по внедрению ФГОС ООО	Директор, рабочая группа	В течение года	Сюжеты в СМИ, статьи в печатных изданиях
3.	Информационный стенд по введению ФГОС ООО	Рабочая группа	В течение года	Информация для родителей, общественности о деятельности рабочей группы гимназии по внедрению ФГОС ООО
4.	Проведение организационного собрания родителей будущих пятиклассников «Особенности ФГОС ООО», ознакомление с планами деятельности школы на следующий учебный год, презентация основной образовательной программы	Директор, рабочая группа	Август 2014г.	Осведомленность родителей о подготовке основной школы к введению ФГОС ООО.
5.	Общественные слушания о введении ФГОС ООО	Директор	Март 2015 года	Отчёт на сайте школы
6.	Проведение анкетирования родителей. Обработка данных, формирование заказа на образовательные услуги.	Рабочая группа	Март 2015	Материал о формировании заказа родителей на образовательные услуги для планирования внеурочной деятельности
Материально-техническое обеспечение				
1.	Инвентаризация материально-технической базы основной школы	Директор, учителя-предметники	Май 2015	Заказ на приобретение недостающего оборудования для основной школы.
2.	Подготовка учебных кабинетов, мастерских для введения ФГОС ООО.	Директор	Июнь, июль, август 2015	Приведение в соответствие со стандартами
3.	Привлечение внебюджетных средств для технического обеспечения введения ФГОС ООО	Директор	В течение года	Пополнение материально-технической базы школы для введения ФГОС ООО
4.	Анализ библиотечного фонда печатных и электронных образовательных ресурсов, комплектование библиотечного фонда	Директор, библиотекарь	Март-апрель 2015	Укомплектованность печатными и электронными образовательными ресурсами
5.	Доступ к электронным образовательным ресурсам	Заместитель директора по УВР	В течение всего периода	Использование ЭОР в учебном и внеучебном процессах
Финансово-экономическое обеспечение				
1.	Внесение изменений в Положение «Распределение стимулирующей части	Директор	Август 2015г.	Изменение критериев распределения стимулирующей части ФОТ

	фонда оплаты труда»			
2.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогами, участвующими в процессе введения ФГОС ООО	Директор	Август 2015г.	Дополнительные соглашения
3.	Составление сметы расходов с учетом введения и реализации основной образовательной программы ООО	Главный бухгалтер	декабрь 2015	Обеспечение оснащенности учебного и внеучебного процесса, оборудование учебных кабинетов